Магазин электроники

05.11.2016

AПЭK

Управляющий проектом

Сроки проекта 31.10.2016 - 27.11.2016

Выполнено8%Задачи15Исполнители6

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Инициация проекта	01.11.16	04.11.16
Составление ТЗ	05.11.16	07.11.16
Повышение квалификации персонала	08.11.16	12.11.16
Составление плана работ	05.11.16	05.11.16
Командная работа	01.11.16	07.11.16
Знакомство с методикой CRC	04.11.16	19.11.16
Освоение системы управления версиями Git	01.11.16	07.11.16
Методика планирования управления рисками	01.11.16	26.11.16
Проектирование БД	31.10.16	01.11.16
Составление логической и физической модели БД. Выделение сущностей.		
Проектирование логической модели	31.10.16	31.10.16
Проектирование физической модели	01.11.16	01.11.16
Оптимизация производительности БД	02.11.16	08.11.16
Повышение производительности БД	00.44.40	44.44.40
Обеспечение безопасности БД 1. Для целостности БД должны быть предусмотрены механизмы управления данными, обеспечивающие поддержание целостности БД при одновременном выполнении нескольких операций. 2. Для обеспечения достоверности должны быть предусмотрены механизмы обеспечения устойчивости элементов данных и их логических взаимосвязей к ошибкам или неквалифицированным действиям пользователей.	09.11.16	11.11.16
Резервное копирование и Восстановление базы данных	12.11.16	17.11.16
1. Восстановление должны быть предусмотрены механизмы восстановления за предельно короткое время того состояния БД, которое было перед появлением неисправности. 2. Резервное копирование должны быть созданы копии данных на носителе(жёстком диске ит.д.) предназначенном для восстановления данных в оригинальном или новом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения.		
Обеспечение целостности баз данных Проверка БД на содержание полной и непротиворечивой информации. Наложение ограничения целостности.	18.11.16	22.11.16


Исполнители

РМЯ	Стандартная роль
Вовка	не определено
Юлек	не определено
Анастейша	не определено
Зенит	не определено
Санчес	не определено
Лентос	не определено

3

4

GanttChart



Занятость ресурсов

GANTT		окт'2016 ноя'2016 дек'20														2016												
Ргојест	Стандартная	29	31	1 2	3	 	T 5	7	8 9) 1	0 11	1 12	14	1 15	16	l 17	18 1	9	21 :	22 23	1 24	25	26	28	l 29	30	1	2
	не определено																											
. Олек	не определено			2009	%																							
	не определено																											
. 3енит	не определено																											
	не определено																											
± • Лентос	не определено																											

5